Harmonogram realizacji rob6t dot. demontazu istniejagcych, dostawy i montazu nowych wodomierzy wody zimnej i cieptej z radiowym systemem transmisji danych w latach 2026-2027

2026 ROK 2027 ROK
OKRES R°ZL'°ZENL"L‘{A‘”;g;’;IngK%ﬁEfET("TiLéifggﬁ‘g: 01.03 - 28.02] 01.05-30.04 | 01.06-30.05.| Fozxor=mm [ 01.07-30.06 [01.08 - 31.07/01.09 - 31.08/01.10 - 30.09| 01.11 - 31.10 [01.12 - 30.11| ez pocziemikow [01.01 - 31.12{ 01.02.31.01.
OKRES REALIZACJI| ETAPI ETAP I ETAP lli ETAP IV ETAPV ETAP VI ETAP VIl ETAP VIl ETAP IX ETAP X ETAP XI ETAP XII
LOKALIZACJA ilos¢ Ogétem ilos¢ przewidzianych do zamontowania w terminie do | wterminie do w terminie do Zako:gzz?]dr:isp:mme w terminie do w terminie do w terminie do | w terminie do w terminie do w terminie do | w terminie do w terminie do w terminie do
bucynkéw wodomierzy ca 39.456 szt. 28.02.2026 30.04.2026 31.05.2026 | groncoymotosooze | 30.06.2026 31.07.2026 31.08.2026 30.09.2026 31.10.2026 30.11.2026 30.11.2026 31.12.2026 31.01.2027
. L ZW 2 404 1631 743 30
ADMINISTRACJANR 1-0s. N T k 44
s. Nowe i Torunskie oW 960 3 364 960
. . ZW 4272 54 3 521 515 182
ADMINISTRACJANR 2-0s. P ki 2
STRACJ Os. Piastowskie 5 oW YT 7 399 2 440 509 178
ADMINISTRACJA NR 3 - Os. Rejonowe 88 ZW 5082 8 292 242 73 1296 5 50 639 359 750 798 12 360 498
CWwW 3210 206 675 2 50 143 359 437 482 359 497
ADMINISTRACJA NR 4 - Os. Rabin B i C 67 ZW 5517 11 005 100 3604 124 113 61 292 1223
CW 5488 62 3610 124 112 61 292 1227
ADMINISTRACJA NR 5 - Os. Rgbin Ai G 62 ZW 4 841 9 607 23 2 269 1669 580
CW 4766 5 2 258 1622 881
W | 22118 610 73 1971 35 100 | 7214 | 3675 | 5470 | 8013 | 6179 42 5290 | 995
268 0 675 7 50 3610 1227 2729 2938 2905 0 2645 497
OGOLEM:| 313 39 667 342 73 1296 28 50 3604 2 448 2741 5075 3274 42 2645 498
CwW 17 551
33 382 6 285




SZCZEGOLOWE ZESTAWIENIE DO HARMONOGRAMU REALIZACJI ROBOT - ILOSCI | TERMINOW WYMIANY WODOMIERZY W ETAPACH NA POSZCZEGOLNE BUDYNKI W LATACH 2026-2027

ILO$C WODOMIERZY - MIESZKANIA DATA WYMIANY WSZYSTKICH o e | o o nen et
WODOMIERZY W BUDYNKU CW i ZW dodatkowych
flos€ i b.| INDEKS Adres ADM| Hosé | ilos¢ | ilos¢ (zgodnie z dzialem V SIWZ - montaz wodomierzy 2] el SS&A UWAGI
budynkéw kondygnaciji | klatek | mieszkan O ZE N musi nastapié nie pézniej niz przed rozpoczeciem cw ZW
WODA SUAE WODA | O owy| kresew rozliczeniowych dia podzieinikow kosztow | WODA | WoDA | woba | woba | o0 A
CIEPLA =S R E ZIMNA e ogzewapialdialp binychinler sci) | CIEPLA | ZIMNA | CIEPLA | ZIMNA
DLA PODZIELNIKOW ELEKTRONICZNYCH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
| ETAP - DATA DEMONTAZU ISTNIEJACYCH | MONTAZU NOWYCH WODOMIERZY WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ Z RADIOWYM SYSTEMEM TRANSMISJI DANYCH
1 1 01-06-001 [Dworcowa 1, Kruszwica A-3 5 2 50 50 01.03-28.02 50 01.12-30.11 w terminie do 28.02.2026r. 2 2
2 2| 01-06-002 |Dworcowa 3, Kruszwica A-3 5 2 50 50 01.03-28.02 50 01.12-30.11 w terminie do 28.02.2026r. 2 2
3 3 | 01-06-015 [Wiejska 39, Kruszwica A-3 5 4 50 100 01.03-28.02 100 01.12-30.11 w terminie do 28.02.2026r. 2 2
4 4| 01-06-040 |Kujawska 8-12, Kruszwica A-3 2 - 10 lokali - 01.03-28.02 - 01.12-30.11 w terminie do 28.02.2026r. 8
5 5 01-06-041 |Dworcowa 5, Kruszwica A-3 1 - 1 lokal - 01.03-28.02 - 01.12-30.11 w terminie do 28.02.2026r. 1
6 6 | 01-04-021 [Mogilenska 21a - pawilon, Pako$é | A-3 2 - - - 01.03-28.02 - 01.12-30.11 w terminie do 28.02.2026r.
7 7 01-03-805 |Dworcowa 1-pawilon, Janikowo A-3 - - - - 01.03-28.02 - 01.12.-30.11 w terminie do 28.02.2026r. 19
8 8 | 01-07-044 [Wojska Polskiego 29 A-4 5 3 30 60 01.03-28.02 60 01.12-30.11 w terminie do 28.02.2026r. 2 2
9 9 | 01-07-251 |Wojska Polskiego 33/pawilon A-4 - - - - 01.03-28.02 - 01.12-30.11 w terminie do 28.02.2026r. 15
10 10| 01-07-250 |Szarych Szeregow 23 B/pawilon A-4 - - - - 01.03-28.02 - 01.12-30.11 w terminie do 28.02.2026r. 23
PODSUMOWANIE 260 260 0 74 8 8 0 268 342 610
1l ETAP - DATA DEMONTAZU ISTNIEJACYCH | MONTAZU NOWYCH WODOMIERZY WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ Z RADIOWYM SYSTEMEM TRANSMISJI DANYCH
11 1] 01-04-006 |Mogilenska 39, Pakos$¢ A-3 5 4 50 - 01.05-30.04 50 01.12-30.11 w terminie do 30.04.2026r. 2
12 2| 01-04-008 |Mogilenska 45, Pakos¢ A-3 5 2 20 - 01.05-30.04 20 01.12-30.11 w terminie do 30.04.2026r. 1
PODSUMOWANIE - 70 0 0 0 3 0 0 73 73
1l ETAP - DATA DEMONTAZU ISTNIEJACYCH | MONTAZU NOWYCH WODOMIERZY WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ Z RADIOWYM SYSTEMEM TRANSMISJI DANYCH
13 1 01-05-001 |700- lecia 16, Gniewkowo A-3 5 2 30 - 01.06-31.05 38 01.12-30.11 w terminie do 31.05.2026r. 2
14 2 01-05-002 [700- lecia 14, Gniewkowo A-3 5 3 50 - 01.06-31.05 65 01.12-30.11 w terminie do 31.05.2026r. 1
15 3 01-05-003 |700- lecia 12, Gniewkowo A-3 5 3 50 - 01.06-31.05 67 01.12-30.11 w terminie do 31.05.2026r. 1
16 4 01-05-004 |700- lecia 10, Gniewkowo A-3 5 3 50 - 01.06-31.05 64 01.12-30.11 w terminie do 31.05.2026r. 1
17 5| 01-05-005 [700-lecia 8, Gniewkowo A-3 5 3 50 - 01.06-31.05 65 01.12-30.11 w terminie do 31.05.2026r. 2
18 6 01-05-006 |700- lecia 6, Gniewkowo A-3 5 3 50 - 01.06-31.05 67 01.12-30.11 w terminie do 31.05.2026r. 2
19 7 | 01-05-007 [700- lecia 4, Gniewkowo A-3 5 3 50 - 01.06-31.05 62 01.12-30.11 w terminie do 31.05.2026r. 2
20 8 | 01-05-008 [700-lecia 2, Gniewkowo A-3 5 3 50 - 01.06-31.05 68 01.12-30.11 w terminie do 31.05.2026r. 2
21 9 | 01-05-009 [700- lecia 20, Gniewkowo A-3 5 4 50 - 01.06-31.05 50 01.12-30.11 w terminie do 31.05.2026r. 1
22 10| 01-05-010 [700- lecia 22, Gniewkowo A-3 5 4 50 - 01.06-31.05 50 01.12-30.11 w terminie do 31.05.2026r. 1
23 11] 01-05-018 |Dreckiego 1, Gniewkowo A-3 5 6 75 149 01.06-31.05 149 01.12-30.11 w terminie do 31.05.2026r. 3 3
24 12| 01-05-017 Dreckiego 3, Gniewkowo A-3 5 4 40 80 01.06-31.05 80 01.12-30.11 w terminie do 31.05.2026r. 2 2
25 13| 01-05-015 |Dreckiego 5, Gniewkowo A-3 5 4 45 85 01.06-31.05 85 01.12-30.11 w terminie do 31.05.2026r. 2 2
26 14| 01-05-016 |Dreckiego 7, Gniewkowo A-3 5 4 40 80 01.06-31.05 80 01.12-30.11 w terminie do 31.05.2026r. 2 2
27 15| 01-05-014 |Dreckiego 9, Gniewkowo A-3 5 4 45 85 01.06-31.05 85 01.12-30.11 w terminie do 31.05.2026r. 2 2
28 16| 01-05-013 |Dreckiego 11, Gniewkowo A-3 5 6 60 120 01.06-31.05 120 01.12-30.11 w terminie do 31.05.2026r. 3 3
29 17| 01-05-012 |Dreckiego 15, Gniewkowo A-3 5 2 20 40 01.06-31.05 40 01.12-30.11 w terminie do 31.05.2026r. 1 1
30 18| 01-05-019 [Dreckiego 17, Gniewkowo A-3 5 2 20 20 01.06-31.05 20 01.12-30.11 w terminie do 31.05.2026r. 1 1
31 19] 01-05-030 [700- lecia 18 -pawilon, Gniewkowo | A-3 - - - - 01.06-31.05 - - w terminie do 31.05.2026r. 10
PODSUMOWANIE 659 1255 0 10 16 31 0 675 1296 1971
IV ETAP - DATA DEMONTAZU ISTNIEJACYCH | MONTAZU NOWYCH WODOMIERZY WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ Z RADIOWYM SYSTEMEM TRANSMISJI DANYCH
32 1 Wojska POISkiego 5 A5 - - - - - - 01.12-30.11 do 30 dni po zakornczonym sezonie grzewczym 2025/2026 13
33 2 Mickiewicza 27 A-5 R R B _ po zakoriczonym sezonie grzewczym - - do 30 dni po zakoficzonym sezonie grzewczym 2025/2026 1 4 * lok.uzytk. Mickiewicza 27
34 3 Kleeberga 1 A-5 R R B _ po zakoriczonym sezonie grzewczym _ 01.12-30.11 0 30 dni po zakoriczonym sezonie grzewczym 2025/2026 4 6
35 4 | 01-05-031 |Dreckiego 19, Gniewkowo A-3 R R B _ po zakoriczonym sezonie grzewczym _ 01.12-30.11 0 30 dni po zakoriczonym sezonie grzewczym 202512026 2 5
PODSUMOWANIE 0 - 7 28 0 0 0 7 28 35
V ETAP - DATA DEMONTAZU ISTNIEJACYCH | MONTAZU NOWYCH WODOMIERZY WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ Z RADIOWYM SYSTEMEM TRANSMISJI DANYCH
36 | 1] 01-08-008 |Tuczno ul.Bydgoska 17 [ A3 ] 4 | 4 | 48 48 01.07-30.06 48 01.12-30.11 w terminie do 30.06.2026r. 2 >
PODSUMOWANIE 48 48 0 0 2 2 0 50 50 100
VIETAP - DATA DEMONTAZU ISTNIEJACYCH | MONTAZU NOWYCH WODOMIERZY WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ Z RADIOWYM SYSTEMEM TRANSMISJI DANYCH
37 1] 01-07-032 |Wojska Polskiego 13 A-4 12 3 104 208 01.08-31.07 208 01.12-30.11 w terminie do 31.07.2026r. 3 3
38 2 | 01-07-033 |Wojska Polskiego 15 A-4 5 4 60 60 01.08-31.07 60 01.12-30.11 w terminie do 31.07.2026r. 2 2
39 3 | 01-07-034 [Wojska Polskiego 17 A-4 5 4 60 60 01.08-31.07 60 01.12-30.11 w terminie do 31.07.2026r. 1 1
40 4 | 01-07-037 |Wojska Polskiego 19 A-4 5 4 60 60 01.08-31.07 60 01.12-30.11 w terminie do 31.07.2026r. 2 2
M 5 | 01-07-046 [Wojska Polskiego 23 A-4 5 4 60 60 01.08-31.07 60 01.12-30.11 w terminie do 31.07.2026r. 2 2
42 6 | 01-07-061 |Kietbasiewicza 10 A-4 5 3 35 70 01.08-31.07 70 01.12-30.11 w terminie do 31.07.2026r. 1 1
43 7| 01-07-064 |L.Btazka 2 A4 5 1 110 220 01.08-31.07 220 01.12-30.11 w terminie do 31.07.2026r. 3 3
44 8 | 01-07-065 |L.Btazka 4 A-4 5 1 110 219 01.08-31.07 219 01.12-30.11 w terminie do 31.07.2026r. 5 5
45 9 | 01-07-066 |Wojska Polskiego 45 A-4 5 7 70 139 01.08-31.07 139 01.12-30.11 w terminie do 31.07.2026r. 1 3 3
46 10| 01-07-067 |E.Plater 3 A-4 5 5 60 104 01.08-31.07 104 01.12-30.11 w terminie do 31.07.2026r. 8 2 2
47 11| 01-07-068 |Kietbasiewicza 12 A-4 5 7 70 140 01.08-31.07 140 01.12-30.11 w terminie do 31.07.2026r. 3 3
48 12| 01-07-070 |Wojska Polskiego 49 A-4 5 4 50 87 01.08-31.07 87 01.12-30.11 w terminie do 31.07.2026r. 2 2
49 13| 01-07-071 |E.Plater 4 A-4 5 4 40 79 01.08-31.07 79 01.12-30.11 w terminie do 31.07.2026r. 1 1
50 14| 01-07-072 |G.Jaworskiej 14 A-4 5 3 30 60 01.08-31.07 60 01.12-30.11 w terminie do 31.07.2026r. 0 0
51 15| 01-07-073 |Gruszczynskiego 2 A-4 5 8 80 159 01.08-31.07 159 01.12-30.11 w terminie do 31.07.2026r. 5 5
52 16| 01-07-074 [P.Cymsa 12 A-4 5 3 30 60 01.08-31.07 60 01.12-30.11 w terminie do 31.07.2026r. 1 1
53 17] 01-07-075 |Gruszczynskiego 6 A4 5 4 40 80 01.08-31.07 80 01.12-30.11 w terminie do 31.07.2026r. 1 1




54 18| 01-07-076 |Gruszczyniskiego 8 A-4 5 10 100 199 01.08-31.07 199 01.12-30.11 w terminie do 31.07.2026r. 2 2
55 19| 01-07-077 [P.Cymsa 4 A-4 5 2 25 48 01.08-31.07 48 01.12-30.11 w terminie do 31.07.2026r. 1 1
56 20| 01-07-078 |G.Jaworskiej 3 A-4 5 6 60 119 01.08-31.07 119 01.12-30.11 w terminie do 31.07.2026r. 2 2
57 21| 01-07-079 |P.Cymsa 8 A-4 5 3 40 80 01.08-31.07 80 01.12-30.11 w terminie do 31.07.2026r. 0 1
58 22| 01-07-080 |G.Jaworskiej 4 A-4 5 2 20 40 01.08-31.07 40 01.12-30.11 w terminie do 31.07.2026r. 1 1
59 23| 01-07-081 |Wojska Polskiego 51 A4 5 4 40 80 01.08-31.07 80 01.12-30.11 w terminie do 31.07.2026r. 2 2
60 24| 01-07-082 |P.Cymsa 3 A-4 5 2 20 40 01.08-31.07 40 01.12-30.11 w terminie do 31.07.2026r. 1 1
61 25| 01-07-083 |E.Plater 8 A-4 5 5 59 117 01.08-31.07 117 01.12-30.11 w terminie do 31.07.2026r. 1 3 3
62 26| 01-07-084 |G.Jaworskiej 12 A-4 5 2 20 40 01.08-31.07 40 01.12-30.11 w terminie do 31.07.2026r. 1 1
63 27| 01-07-088 |800 lecia Inowroclawia 3 A-4 5 5 46 91 01.08-31.07 91 01.12-30.11 w terminie do 31.07.2026r. 1 2 2
64 28| 01-07-092 |T.Chesego 4 A-4 5 17 195 306 01.08-31.07 307 01.12-30.11 w terminie do 31.07.2026r. 3 8 9
65 29| 01-07-093 [800 lecia Inowroclawia 16 A-4 5 4 40 45 01.08-31.07 45 01.12-30.11 w terminie do 31.07.2026r. 1 1
66 30| 01-07-100 |800 lecia Inowroclawia 14 A-4 5 6 70 70 01.08-31.07 70 01.12-30.11 w terminie do 31.07.2026r. 3 3
67 31| 01-07-101_ |59 Putku Piechoty 5 A-4 5 12 130 130 01.08-31.07 130 01.12-30.11 w terminie do 31.07.2026r. 7 7
68 32| 01-07-102 |59 Putku Piechoty 1 A-4 5 3 30 30 01.08-31.07 30 01.12-30.11 w terminie do 31.07.2026r. 1 1
69 33| 01-07-105 |Kietbasiewicza 6 A-4 5 3 45 45 01.08-31.07 45 01.12-30.11 w terminie do 31.07.2026r. 1 1 1 pom. dod.- 1 szt. wezet
70 34| 01-07-106 |Wojska Polskiego 37 A-4 5 3 45 45 01.08-31.07 45 01.12-30.11 w terminie do 31.07.2026r. 1 1 1 pom. dod.- 1 szt. wezet
7 35| 01-07-107 |Kietbasiewicza 10 1IS A4 5 2 30 30 01.08-31.07 30 01.12-30.11 w terminie do 31.07.2026r. 1 1
72 36| 01-07-108 |800 lecia Inowroclawia 10 A-4 5 1 16 16 01.08-31.07 16 01.12-30.11 w terminie do 31.07.2026r. 1 1 1 pom. dod.- 1 szt. wezet
73 37| 01-07-109 |800 lecia Inowroclawia 6 A-4 5 1 15 16 01.08-31.07 16 01.12-30.11 w terminie do 31.07.2026r. 1 1 1 pom. dod.- 1 szt. wezet
74 38| 01-07-110 |800 lecia Inowroclawia 8 A-4 5 1 16 16 01.08-31.07 16 01.12-30.11 w terminie do 31.07.2026r. 0 0 1 pom. dod.- 1 szt. wezet
75 39| 01-07-111_|800 lecia Inowroclawia 4 A4 5 1 16 16 01.08-31.07 16 01.12-30.11 w terminie do 31.07.2026r. 0 0 1 pom. dod.- 1 szt. wezet
76 40| 01-07-112 |Wojska Polskiego 57 A-4 5 1 16 16 01.08-31.07 16 01.12-30.11 w terminie do 31.07.2026r. 0 0 1 pom. dod.- 1 szt. wezet
77 41| 01-07-113_|Wojska Polskiego 59 A-4 5 1 16 16 01.08-31.07 16 01.12-30.11 w terminie do 31.07.2026r. 0 0 1 pom. dod.- 1 szt. wezet
78 42 800 Lecia Inowroctawia 5 A-4 - - - - 01.08-31.07 - 01.12-30.11 w terminie do 31.07.2026r. 3
PODSUMOWANIE| 3516 3517 17 0 77 79 8 3610 3 604 7214
VII ETAP - DATA DEMONTAZU ISTNIEJACYCH | MONTAZU NOWYCH WODOMIERZY WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ Z RADIOWYM SYSTEMEM TRANSMISJI DANYCH
79 1| 01-01-001 |Grabskiego 17 A-1 5 2 30 - 01.09-31.08 30 01.12-30.11 w terminie do 31.08.2026r.
80 2 01-01-002 |Armii Krajowej 2 A-1 4 2 24 - 01.09-31.08 24 01.12-30.11 w terminie do 31.08.2026r. 1 -
81 3 01-01-003 |Armi Krajowej 4 A-1 4 2 24 - 01.09-31.08 24 01.12-30.11 w terminie do 31.08.2026r. 1 -
82 4 | 01-01-004 |Konopnickiej 25 A-1 4 4 48 - 01.09-31.08 47 01.12-30.11 w terminie do 31.08.2026r. 1 brak licznika ryczalt mieszkanie 40
83 5| 01-01-005 |Konopnickiej 28 A-1 4 2 24 - 01.09-31.08 24 01.12-30.11 w terminie do 31.08.2026r. 1 -
84 6 | 01-01-006 [Narutowicza 66 A-1 4 4 44 - 01.09-31.08 43 01.12-30.11 w terminie do 31.08.2026r. 3 2 brak licznika ryczalt mieszkanie 25
85 7 | 01-01-007 |Narutowicza 76 A-1 5 6 90 - 01.09-31.08 90 01.12-30.11 w terminie do 31.08.2026r. 1 -
86 8 | 01-01-008 [Narutowicza 88 A-1 5 3 35 - 01.09-31.08 43 01.12-30.11 w terminie do 31.08.2026r. 1 brak licznika ryczatt mieszkanie 15,16,28
87 9| 01-01-009 |Daszynskiego 23 A-1 4 2 24 - 01.09-31.08 25 01.12-30.11 w terminie do 31.08.2026r. 1 -
88 10| 01-01-010 |Daszynskiego 25 A-1 4 2 24 - 01.09-31.08 24 01.12-30.11 w terminie do 31.08.2026r. 1 -
89 11| 01-01-011 |Daszyniskiego 27 A-1 4 2 24 - 01.09-31.08 24 01.12-30.11 w terminie do 31.08.2026r. 1 -
90 12| 01-01-012 |[Sikorskiego 27 A-1 4 2 24 - 01.09-31.08 24 01.12-30.11 w terminie do 31.08.2026r. 1 -
91 13| 01-01-013 |Sikorskiego 30A A-1 5 3 70 - 01.09-31.08 70 01.12-30.11 w terminie do 31.08.2026r. 2 -
92 14| 01-01-014 |Dworcowa 65 A-1 5 1 12 18 01.09-31.08 18 01.12-30.11 w terminie do 31.08.2026r. 2 -
93 15| 01-01-015 |Dubienka 2 A-1 5 1 9 9 01.09-31.08 9 01.12-30.11 w terminie do 31.08.2026r. R
94 16| 01-01-016 [Dubienka 3 A-1 5 2 24 23 01.09-31.08 23 01.12-30.11 w terminie do 31.08.2026r. 3 4 brak licznika ryczatt mieszkanie 19
95 17| 01-01-017 |Dubienka 5 A-1 5 2 30 30 01.09-31.08 30 01.12-30.11 w terminie do 31.08.2026r. 1 1 R
96 18| 01-01-018 |Dubienka 7 A-1 5 2 30 30 01.09-31.08 30 01.12-30.11 w terminie do 31.08.2026r. 1 1 R
97 19| 01-01-019 |Dubienka 9 A-1 5 2 30 30 01.09-31.08 30 01.12-30.11 w terminie do 31.08.2026r. 1 -
98 20| 01-01-020 |Dubienka 12 A-1 5 3 45 45 01.09-31.08 45 01.12-30.11 w terminie do 31.08.2026r. 1 1 R
99 21| 01-01-021 |[Wawrzynika 20 A-1 5 3 45 86 01.09-31.08 86 01.12-30.11 w terminie do 31.08.2026r. 1 1 -
100 22| 01-01-022 |Wawrzyniaka 24 A-1 5 2 30 30 01.09-31.08 30 01.12-30.11 w terminie do 31.08.2026r. 1 1 -
101 23| 01-01-026 |Kopernika 1 A-1 12 1 78 145 01.09-31.08 145 01.12-30.11 w terminie do 31.08.2026r. 1 1 -
102 24| 01-01-027 |Kopernika 3 A-1 12 1 78 145 01.09-31.08 145 01.12-30.11 w terminie do 31.08.2026r. 1 -
103 25| 01-01-028 |Kopernika 5 A-1 12 1 77 143 01.09-31.08 143 01.12-30.11 w terminie do 31.08.2026r. 1 1 2 2 liczniki w pomieszczeniech gospodarzy
104 26| 01-01-029 |Okrezna 81 A-1 5 5 115 - 01.09-31.08 115 01.12-30.11 w terminie do 31.08.2026r. 1 -
105 27| 01-01-030 |Okrezna 83 A-1 5 2 40 - 01.09-31.08 40 01.12-30.11 w terminie do 31.08.2026r. 1 R
106 28| 01-01-039 |Okrezna 82 A-1 5 3 35 64 01.09-31.08 64 01.12-30.11 w terminie do 31.08.2026r. 1 R
107 29| 01-01-040 |Okrezna 80 A-1 5 5 60 94 01.09-31.08 92 01.12-30.11 w terminie do 31.08.2026r. 1 -
108 30| 01-01-045 |Swietokrzyska 64 A-1 5 2 30 55 01.09-31.08 55 01.12-30.11 w terminie do 31.08.2026r. 1 1 R
109 31] 01-02-104 |tokietka 9 A A2 - - - - 01.09-31.08 - 01.12-30.11 w terminie do 31.08.2026r. 4
110 32| 01-02-108 |Cegielna 1 A-2 - - - - 01.09-31.08 - 01.12-30.11 w terminie do 31.08.2026r. 5
111 33| 01-02-105 |Czarnieckiego 15 A-2 - - - - 01.09-31.08 - 01.12-30.11 w terminie do 31.08.2026r. 3 1
112 34| 01-02-006 |Czarnieckiego 17 A-2 - - - - 01.09-31.08 - 01.12-30.11 w terminie do 31.08.2026r. 6 1
113 35| 01-02-107 |Krzywoustego 23 A-2 - - - - 01.09-31.08 - 01.12-30.11 w terminie do 31.08.2026r. 34
114 36| 01-08-001 |Dulsk 6A A-3 3 2 18 - 01.09-31.08 18 01.12-30.11 w terminie do 31.08.2026r. 0 1
115 37| 01-08-002 |Janocin 6A A-3 3 2 18 18 01.09-31.08 18 01.12-30.11 w terminie do 31.08.2026r. 1 1
116 38| 01-08-003 |Janocin 7A A-3 3 2 18 17 01.09-31.08 17 01.12-30.11 w terminie do 31.08.2026r. 1 1
117 39| 01-08-009 |Ziotniki Kujawskie Parkowa 4 A-3 3 2 18 18 01.09-31.08 18 01.12-30.11 w terminie do 31.08.2026r. 1 1
118 40| 01-08-010 |Ziotniki Kujawskie Parkowa 3 A-3 3 2 18 18 01.09-31.08 18 01.12-30.11 w terminie do 31.08.2026r. 1 1
119 41] 01-03-001 |Ogrodowa 2, Janikowo A-3 5 4 60 - 01.09-31.08 60 01.12-30.11 w terminie do 31.08.2026r. 1 0 1
120 42| 01-03-002 |Ogrodowa 4, Janikowo A-3 5 4 60 - 01.09-31.08 60 01.12-30.11 w terminie do 31.08.2026r. 0 2
121 43| 01-03-003 |Ogrodowa 6, Janikowo A-3 5 4 60 - 01.09-31.08 76 01.12-30.11 w terminie do 31.08.2026r. 1 0 1
122 44| 01-03-004 |Ogrodowa 8, Janikowo A-3 5 4 60 - 01.09-31.08 74 01.12-30.11 w terminie do 31.08.2026r. 0 2
123 45| 01-03-005 |Ogrodowa 10, Janikowo A-3 5 4 60 - 01.09-31.08 92 01.12-30.11 w terminie do 31.08.2026r. 2 0 1
124 46| 01-03-006 |Ogrodowa 12, Janikowo A-3 5 4 60 - 01.09-31.08 102 01.12-30.11 w terminie do 31.08.2026r. 0 2
125 47| 01-03-016 |Wilkonskiego 9, Janikowo A-3 5 2 20 20 01.09-31.08 20 01.12-30.11 w terminie do 31.08.2026r. 1 1
126 48| 01-03-018 |Wilkonskiego 5, Janikowo A-3 5 4 45 45 01.09-31.08 45 01.12-30.11 w terminie do 31.08.2026r. 2 2
127 49| 01-07-038 |Wojska Polskiego 21 A-4 5 4 60 60 01.09-31.08 60 01.12-30.11 w terminie do 31.08.2026r. 2 2
128 50| 01-07-043 |Wojska Polskiego 27 A-4 5 3 30 60 01.09-31.08 60 01.12-30.11 w terminie do 31.08.2026r. 2 2
PODSUMOWANIE| 1203 2330 4 66 20 50 2 1227 2448 3675




VIl ETAP - DATA DEMONTAZU ISTNIEJACYCH | MONTAZU NOWYCH WODOMIERZY WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ Z RADIOWYM SYSTEMEM TRANSMISJI DANYCH

129 1 01-06-009 |Wiejska 42, Kruszwica A-3 5 5 50 100 01.10-30.09 100 01.12-30.11 w terminie do 30.09.2026r. 3 3

130 2| 01-06-011 |Wiejska 43, Kruszwica A-3 5 4 45 90 01.10-30.09 90 01.12-30.11 w terminie do 30.09.2026r. 2 2

131 3 | 01-06-012 |Wiejska 46, Kruszwica A-3 5 5 60 120 01.10-30.09 120 01.12-30.11 w terminie do 30.09.2026r. 3 3

132 4 | 01-03-015 |Wilkonskiego 11, Janikowo A-3 5 2 20 40 01.10-30.09 40 01.12-30.11 w terminie do 30.09.2026r. 1 1

133 5 | 01-07-056 [Szarych Szeregéw 13 A-4 5 5 55 110 01.10-30.09 110 01.12-30.11 w terminie do 30.09.2026r. 2 3 112 113

134 6 | 01-09-005 |[Kleeberga 8 A-5 12 2 70 116 01.10-30.09 116 01.12-30.11 w terminie do 30.09.2026r. 1 1

135 7 | 01-09-006 |Kleeberga 9 A-5 12 5 175 287 01.10-30.09 287 01.12-30.11 w terminie do 30.09.2026r. 3 3

136 8 | 01-09-007 |[Kleeberga 11 A-5 5 4 40 78 01.10-30.09 77 01.12-30.11 w terminie do 30.09.2026r. 2 2

137 9 | 01-09-010 [Kleeberga 3 A-5 5 4 45 84 01.10-30.09 84 01.12-30.11 w terminie do 30.09.2026r. 2 2

138 10| 01-09-014 [Niepodlegtosci 30 A-5 12 2 58 118 01.10-30.09 118 01.12-30.11 w terminie do 30.09.2026r.

139 11| 01-09-017 [Niepodlegtosci 42 A-5 5 8 80 155 01.10-30.09 155 01.12-30.11 w terminie do 30.09.2026r. 3 3

140 12| 01-09-018 |Wachowiaka 11 A-5 5 4 40 80 01.10-30.09 80 01.12-30.11 w terminie do 30.09.2026r. 2 2

141 13| 01-09-027 |Kusocinskiego 4 A-5 10 2 58 114 01.10-30.09 114 01.12-30.11 w terminie do 30.09.2026r. 1 1

142 14| 01-09-028 [Wojska Polskiego 11 A5 8 2 46 89 01.10-30.09 89 01.12-30.11 w terminie do 30.09.2026r. 2 2

143 15| 01-09-032 |Niepodlegtosci 32 A5 10 2 58 115 01.10-30.09 115 01.12-30.11 w terminie do 30.09.2026r. 1 1

144 16| 01-09-033 |Wachowiaka 7 A-5 8 2 47 91 01.10-30.09 91 01.12-30.11 w terminie do 30.09.2026r. 2 2

145 17] 01-09-078 [Niepodlegtosci 60 A-5 5 3 45 45 01.10-30.09 45 01.12-30.11 w terminie do 30.09.2026r. 1 1

146 18| 01-09-084 [Niepodlegtosci 66 A-5 5 4 60 60 01.10-30.09 60 01.12-30.11 w terminie do 30.09.2026r. 2 2

147 19| 01-09-085 |Niepodlegtosci 62 A-5 5 2 25 25 01.10-30.09 25 01.12-30.11 W terminie do 30.09.2026r. 1 1

148 20| 01-09-086 |Niepodlegtosci 62A A-5 5 2 30 30 01.10-30.09 30 01.12-30.11 w terminie do 30.09.2026r. 1 1

149 21| 01-09-087 |Niepodlegtosci 64 A-5 5 2 20 20 01.10-30.09 20 01.12-30.11 w terminie do 30.09.2026r. 1 1

150 22| 01-09-089 |Niepodlegtosci 86 A-5 5 2 30 30 01.10-30.09 30 01.12-30.11 w terminie do 30.09.2026r. 1 1

151 23| 01-09-090 |Niepodlegtosci 84 A-5 5 2 20 20 01.10-30.09 20 01.12-30.11 w terminie do 30.09.2026r. 1 1

152 24| 01-09-091 |Niepodlegtosci 82 A-5 5 2 20 20 01.10-30.09 20 01.12-30.11 w terminie do 30.09.2026r. 1 1

153 25| 01-09-096 [Niepodlegtosci 72 A-5 5 3 35 35 01.10-30.09 35 01.12-30.11 w terminie do 30.09.2026r. 2 2

154 26| 01-09-097 |Niepodlegiosci 78 A-5 5 3 40 40 01.10-30.09 40 01.12-30.11 w terminie do 30.09.2026r. 2 2

155 27| 01-09-098 |Niepodlegtosci 76 A-5 5 2 20 20 01.10-30.09 20 01.12-30.11 w terminie do 30.09.2026r. 1 1

156 28| 01-09-099 |Niepodlegtosci 80 A-5 5 4 50 50 01.10-30.09 50 01.12-30.11 w terminie do 30.09.2026r. 2 2

157 29| 01-09-102 |Niepodlegiosci 92 A-5 5 2 30 30 01.10-30.09 30 01.12-30.11 w terminie do 30.09.2026r. 1 1

158 30| 01-09-103 |Niepodlegtosci 88 A-5 5 4 50 50 01.10-30.09 50 01.12-30.11 w terminie do 30.09.2026r. 2 2

159 31| 01-09-104 [Niepodlegtosci 90 A-5 5 2 30 30 01.10-30.09 30 01.12-30.11 w terminie do 30.09.2026r. 1 1

160 32| 01-09-105 |Wachowiaka 10 A-5 5 7 100 100 01.10-30.09 100 01.12-30.11 w terminie do 30.09.2026r. 2 2

161 33| 01-09-107 |Wachowiaka 9A A-5 5 3 45 45 01.10-30.09 45 01.12-30.11 w terminie do 30.09.2026r. 2 2

162 | 34| 01-09-108 |Niepodlegtosci 38 A5 5 6 90 90 01.10-30.09 90 01.12-30.11 w terminie do 30.09.2026r. 4 4

163 35| 01-09-109 |Wachowiaka 11A A-5 5 1 15 15 01.10-30.09 15 01.12-30.11 w terminie do 30.09.2026r. 1 1

164 36| 01-09-025 |Kusocinskiego 19S (1-40) A-5 5 4 40 80 01.10-30.09 80 01.12-30.11 w terminie do 30.09.2026r. 2 2

165 37| 01-09-106 |Kusocinskiego 19N (41-84) A-5 5 3 44 44 01.10-30.09 44 01.12-30.11 w terminie do 30.09.2026r. 2 2

166 38 Wojska Polskiego 2, pawilon A-5 - - - - 01.10-30.09 - 01.12-30.11 w terminie do 30.09.2026r. 12

PODSUMOWANIE| 2 666 2665 0 12 63 64 0 2729 2741 | 5470

IX ETAP - DATA DEMONTAZU ISTNIEJACYCH | MONTAZU NOWYCH WODOMIERZY WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ Z RADIOWYM SYSTEMEM TRANSMISJI DANYCH

167 1 01-01-031 |Jacewska 17 A-1 4 10 125 - 01.11-31.10 125 01.12-30.11 w terminie do 31.10.2026r. - 3 brak licznika ryczalt mieszkanie nr 94

168 2 01-01-032 |Jacewska 23 A-1 4 12 150 - 01.11-31.10 150 01.12-30.11 w terminie do 31.10.2026r. - 3 brak licznika ryczalt mieszkanie nr 69

169 3| 01-01-033 |Chociszewskiego 7 A-1 4 4 50 - 01.11-31.10 50 01.12-30.11 w terminie do 31.10.2026r. - 1

170 4 | 01-01-034 |Chociszewskiego 23 A-1 4 12 150 - 01.11-31.10 150 01.12-30.11 w terminie do 31.10.2026r. - 3 brak licznika ryczalt mieszkanie nr 118

171 5| 01-01-035 |Chociszewskiego 35 A-1 4 6 75 - 01.11-31.10 75 01.12-30.11 w terminie do 31.10.2026r. - 2

172 6 01-01-036 | Sktodowskiej 13 A-1 4 6 65 - 01.11-31.10 65 01.12-30.11 w terminie do 31.10.2026r. - 2

173 7 | 01-01-037 |Sktodowskiej 13A A-1 4 4 45 - 01.11-31.10 45 01.12-30.11 w terminie do 31.10.2026r. - 2

174 8 | 01-01-038 |Sktodowskiej 13B A-1 4 6 65 - 01.11-31.10 65 01.12-30.11 w terminie do 31.10.2026r. - 2

175 9 | 01-02-001 |tokietka 4 A-2 5 4 90 90 01.11-31.10 90 01.12-30.11 w terminie do 31.10.2026r. 1 1 2

176 10| 01-02-002 |tokietka 6 A-2 5 4 90 90 01.11-31.10 90 01.12-30.11 w terminie do 31.10.2026r. 1 1 2

177 11] 01-02-003 |tokietka 7. A-2 5 5 113 115 01.11-31.10 115 01.12-30.11 w terminie do 31.10.2026r. 2 2 3

178 12| 01-02-004 |tokietka 9 A-2 5 5 114 114 01.11-31.10 114 01.12-30.11 w terminie do 31.10.2026r. 2 2 3

179 13| 01-02-006 [Lokietka 10 A-2 5 4 90 90 01.11-31.10 90 01.12-30.11 w terminie do 31.10.2026r. 1 1 2

180 14| 01-02-007 [Lokietka 11 A-2 5 5 114 114 01.11-31.10 114 01.12-30.11 w terminie do 31.10.2026r. 2 2 3

181 15| 01-02-008 |[Lokietka 13 A-2 5 5 114 115 01.11-31.10 115 01.12-30.11 w terminie do 31.10.2026r. 1 1 3

182 16| 01-02-009 |[Lokietka 14 A-2 5 4 90 90 01.11-31.10 90 01.12-30.11 w terminie do 31.10.2026r. 2 2 2

183 17] 01-02-010 [Lokietka 15 A-2 5 5 114 114 01.11-31.10 114 01.12-30.11 w terminie do 31.10.2026r. 1 1 2 2 3

184 18| 01-02-011 [Lokietka 16 A-2 5 4 90 90 01.11-31.10 90 01.12-30.11 w terminie do 31.10.2026r. 2 2 2

185 19| 01-02-012 [Marulewska 13 A-2 5 5 113 114 01.11-31.10 114 01.12-30.11 w terminie do 31.10.2026r. 2 2 3

186 20| 01-02-013 |Marulewska 17 A-2 5 5 115 115 01.11-31.10 115 01.12-30.11 w terminie do 31.10.2026r. 2 2 3

187 21| 01-02-014 |Marulewska 21 A-2 5 5 114 114 01.11-31.10 114 01.12-30.11 w terminie do 31.10.2026r. 1 1 3

188 22| 01-02-018 |Jagielty 7 A-2 5 3 45 60 01.11-31.10 60 01.12-30.11 w terminie do 31.10.2026r. 1 1 1

189 23| 01-02-020 |Cegielna 45 A-2 5 1 2 2 01.11-31.10 2 01.12-30.11 w terminie do 31.10.2026r. 0 0 1

190 24| 01-02-021 |Mieszka | 8 A-2 5 3 45 90 01.11-31.10 90 01.12-30.11 w terminie do 31.10.2026r. 2 2 2

191 25| 01-02-025 |Mieszka | 16 A-2 5 3 45 90 01.11-31.10 90 01.12-30.11 w terminie do 31.10.2026r. 2 2 2

192 26| 01-02-026 |tokietka 31 A-2 5 5 75 130 01.11-31.10 130 01.12-30.11 w terminie do 31.10.2026r. 2 2 1

193 27| 01-02-027 _|tokietka 33 A-2 5 4 59 103 01.11-31.10 103 01.12-30.11 w terminie do 31.10.2026r. 2 2 1

194 28| 01-02-028 |[tokietka 39 A-2 5 3 45 79 01.11-31.10 79 01.12-30.11 w terminie do 31.10.2026r. 1 1 2

195 29| 01-02-029 [tokietka 41 A-2 5 4 60 105 01.11-31.10 105 01.12-30.11 w terminie do 31.10.2026r. 2 2 1

196 30| 01-02-030 |tokietka 37A A-2 5 4 50 50 01.11-31.10 50 01.12-30.11 w terminie do 31.10.2026r. 1 1 1

197 31] 01-02-031 |Krzywoustego 10 A-2 5 6 69 69 01.11-31.10 69 01.12-30.11 w terminie do 31.10.2026r. 2 2 1

198 32| 01-02-032 |Krzywoustego 14 A-2 5 4 50 50 01.11-31.10 50 01.12-30.11 w terminie do 31.10.2026r. 1 1 1

199 33| 01-02-033 |Krzywoustego 17 A-2 5 6 60 - 01.11-31.10 59 01.12-30.11 w terminie do 31.10.2026r. 1 3 1

200 34| 01-02-034 |Krzywoustego 17A A-2 5 6 75 - 01.11-31.10 73 01.12-30.11 w terminie do 31.10.2026r. 2 0

201 35| 01-02-035 |Krzywoustego 17B A-2 5 6 75 - 01.11-31.10 74 01.12-30.11 w terminie do 31.10.2026r. 1 0

202 36| 01-02-036 |Krzywoustego 33 A-2 5 8 80 - 01.11-31.10 80 01.12-30.11 w terminie do 31.10.2026r. 4 4

203 37| 01-02-037 |Krzywoustego 33A A-2 5 8 100 - 01.11-31.10 99 01.12-30.11 w terminie do 31.10.2026r. 1 2 2




204 38| 01-02-038 |Diuga 22A A-2 5 8 99 - 01.11-31.10 96 01.12-30.11 w terminie do 31.10.2026r. 2 0
205 39| 01-02-039 |Diuga 44A A-2 5 6 75 - 01.11-31.10 75 01.12-30.11 w terminie do 31.10.2026r. 2 0
206 40| 01-02-040 [Diuga 38A A-2 5 8 100 - 01.11-31.10 100 01.12-30.11 w terminie do 31.10.2026r. 2 0
207 41| 01-02-041 |Dtuga 40A A-2 5 2 24 - 01.11-31.10 24 01.12-30.11 w terminie do 31.10.2026r. 1 0
208 42| 01-02-042 |Diuga 40 A2 5 8 100 - 01.11-31.10 100 01.12-30.11 w terminie do 31.10.2026r. 2 0
209 43| 01-02-043 |Diuga 32A A-2 5 6 75 - 01.11-31.10 74 01.12-30.11 w terminie do 31.10.2026r. 2 0
210 44| 01-02-044 |Lipowa 53 A-2 12 2 70 - 01.11-31.10 69 01.12-30.11 w terminie do 31.10.2026r. 1 1
211 45| 01-02-045 |Lipowa 57 A-2 12 2 70 - 01.11-31.10 69 01.12-30.11 w terminie do 31.10.2026r. 1 1
212 46| 01-02-046 |Krzywoustego 40 A2 5 3 45 90 01.11-31.10 90 01.12-30.11 w terminie do 31.10.2026r. 2 2 1
213 47| 01-02-047 |Mata Rybnicka 15 A-2 5 2 25 25 01.11-31.10 25 01.12-30.11 w terminie do 31.10.2026r. 0 0 1
214 48| 01-02-005 |tokietka 8 A-2 5 4 90 90 01.11-31.10 90 01.12-30.11 w terminie do 31.10.2026r. 1 2 2 2
215 49| 01-04-001 [Mogileriska 25, Pako$é A-3 5 1 25 - 01.11-30.10 25 01.12-30.11 w terminie do 31.10.2026r. 1
216 50| 01-04-002 |Mogilenska 23, Pako$¢ A-3 5 1 30 - 01.11-30.10 30 01.12-30.11 w terminie do 31.10.2026r. 1
217 51| 01-04-003 |Mogilenska 37, Pako$¢ A-3 5 6 75 - 01.11-30.10 75 01.12-30.11 w terminie do 31.10.2026r. 3
218 52| 01-04-004 |Mogilenska 27, Pako$¢ A-3 5 1 30 - 01.11-30.10 30 01.12-30.11 w terminie do 31.10.2026r. 1
219 53| 01-04-005 |Mogilenska 35, Pako$é A-3 5 2 25 - 01.11-30.10 25 01.12-30.11 w terminie do 31.10.2026r. 1
220 54| 01-04-007 |Mogilenska 41, Pako$é A-3 5 6 70 - 01.11-30.10 70 01.12-30.11 w terminie do 31.10.2026r. 3
221 55| 01-04-010 |Mogilenska 47, Pako$é A-3 5 2 25 - 01.11-30.10 36 01.12-30.11 w terminie do 31.10.2026r. 1
222 56| 01-04-011 |Mogilenska 19, Pako$é A-3 5 5 50 94 01.11-30.10 101 01.12-30.11 w terminie do 31.10.2026r. 1 1 2
223 57| 01-04-012 |Mogilenska 21, Pakos¢ A-3 5 3 45 45 01.11-30.10 45 01.12-30.11 w terminie do 31.10.2026r. 1 2 2
224 58| 01-08-004 |Jezuicka Struga 14 A-3 3 2 18 18 01.11-31.10 18 01.12-30.11 w terminie do 31.10.2026r. 1 1
225 59| 01-08-005 |Jezuicka Struga 15 A-3 3 2 18 18 01.11-31.10 18 01.12-30.11 w terminie do 31.10.2026r. 1 1
226 60| 01-03-007 |Sportowa 1, Janikowo A-3 5 4 50 50 01.11-31.10 50 01.12-30.11 w terminie do 31.10.2026r. 1 1
227 61] 01-03-008 |Sportowa 3, Janikowo A-3 5 4 50 50 01.11-31.10 50 01.12-30.11 w terminie do 31.10.2026r. 1 1
228 62| 01-03-009 |Sportowa 9, Janikowo A-3 5 4 50 50 01.11-31.10 50 01.12-30.11 w terminie do 31.10.2026r. 1 1
229 63| 01-03-010 |Ogrodowa 20, Janikowo A-3 5 6 60 60 01.11-31.10 60 01.12-30.11 w terminie do 31.10.2026r. 2 2
230 64 103-013/01-03-( Dworcowa 13, Janikowo A-3 5 4 40 40 01.11-31.10 40 01.12-30.11 w terminie do 31.10.2026r. 1 2 2
231 65| 01-07-069 |Kietbasiewicza 11 A-4 5 3 30 60 01.11-31.10 60 01.12-30.11 w terminie do 31.10.2026r. 1 1
PODSUMOWANIE| 2883 4898 1 7 54 109 61 2938 5075 8013
X ETAP - DATA DEMONTAZU ISTNIEJACYCH | MONTAZU NOWYCH WODOMIERZY WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ Z RADIOWYM SYSTEMEM TRANSMISJI DANYCH
232 1] 01-02-016 |Jagielty 3 A-2 5 3 45 60 01.12-30.11 60 01.12-30.11 w terminie do 30.11.2026r. 1 1 1
233 2 | 01-02-017 |Jagietty 5 A-2 5 3 45 59 01.12-30.11 59 01.12-30.11 w terminie do 30.11.2026r. 1 1 1
234 3| 01-02-022 [Mieszka | 10 A-2 5 5 75 145 01.12-30.11 145 01.12-30.11 w terminie do 30.11.2026r. 3 3 2
235 4 | 01-02-023 |Mieszka | 12 A-2 5 3 45 90 01.12-30.11 90 01.12-30.11 w terminie do 30.11.2026r. 2 2 1
236 5| 01-02-024 [Mieszka | 14 A-2 5 5 75 145 01.12-30.11 145 01.12-30.11 w terminie do 30.11.2026r. 3 3 1
237 6 | 01-06-003 |Kujawska 3, Kruszwica A-3 5 4 60 - 01.12-30.11 104 01.12-30.11 w terminie do 30.11.2026r. 0 2
238 7 | 01-06-004 |Kujawska 5, Kruszwica A-3 5 4 60 - 01.12-30.11 99 01.12-30.11 w terminie do 30.11.2026r. 0 2
239 8 | 01-06-005 |[Kujawska 7, Kruszwica A-3 5 4 60 - 01.12-30.11 107 01.12-30.11 w terminie do 30.11.2026r. 0 2
240 9 | 01-06-010 [Wiejska 41, Kruszwica A-3 3 2 12 24 01.12-30.11 24 01.12-30.11 w terminie do 30.11.2026r. 1 1
241 10| 01-06-018 [Kujawska 35, Kruszwica A-3 5 2 25 49 01.12-30.11 49 01.12-30.11 w terminie do 30.11.2026r. 1 1
242 11] 01-06-019 [Kujawska 29, Kruszwica A-3 5 3 30 60 01.12-30.11 60 01.12-30.11 w terminie do 30.11.2026r. 2 2
243 12| 01-06-020 [Kujawska 33, Kruszwica A-3 5 5 55 110 01.12-30.11 110 01.12-30.11 w terminie do 30.11.2026r. 3 3
244 13| 01-06-021 [Kujawska 31, Kruszwica A-3 5 5 55 110 01.12-30.11 110 01.12-30.11 w terminie do 30.11.2026r. 3 3
245 14| 01-06-022 [Kujawska 19, Kruszwica A-3 5 3 30 30 01.12-30.11 30 01.12-30.11 w terminie do 30.11.2026r. 1 1
246 15| 01-06-023 [Kujawska 21, Kruszwica A-3 5 3 30 30 01.12-30.11 30 01.12-30.11 w terminie do 30.11.2026r. 1 1
247 16| 01-06-024 |Kujawska 17, Kruszwica A-3 5 5 55 55 01.12-30.11 55 01.12-30.11 w terminie do 30.11.2026r. 2 2
248 17| 01-07-059 |Szarych Szeregéw 23 A-4 5 8 90 177 01.12-30.11 177 01.12-30.11 w terminie do 30.11.2026r. 4 4
249 18| 01-07-060 |Kietbasiewicza 8 A-4 5 3 35 70 01.12-30.11 70 01.12-30.11 w terminie do 30.11.2026r. 1 1
250 19| 01-07-062 |Wojska Polskiego 39 A-4 5 2 20 40 01.12-30.11 40 01.12-30.11 w terminie do 30.11.2026r. 0 0
251 20| 01-09-004 |Krzyminskiego 9 A-5 12 4 140 140 01.12-30.11 140 01.12-30.11 w terminie do 30.11.2026r. 2 2
252 21| 01-09-009 |Wojska Polskiego 4 A-5 5 8 90 169 01.12-30.11 169 01.12-30.11 w terminie do 30.11.2026r. 4 4
253 22| 01-09-012 |Niepodlegtosci 26 A5 5 7 70 140 01.12-30.11 140 01.12-30.11 w terminie do 30.11.2026r. 3 3
254 23| 01-09-013 |Wachowiaka 5 A-5 5 7 70 140 01.12-30.11 140 01.12-30.11 w terminie do 30.11.2026r. 4 4
255 24| 01-09-015 [Wachowiaka 9 A5 5 6 60 120 01.12-30.11 120 01.12-30.11 w terminie do 30.11.2026r. 2 2
256 25| 01-09-019 [Wachowiaka 6 A5 11 1 59 118 01.12-30.11 118 01.12-30.11 w terminie do 30.11.2026r. 1 1
257 26| 01-09-020 [Wachowiaka 8 A5 5 6 60 119 01.12-30.11 119 01.12-30.11 w terminie do 30.11.2026r. 3 3
258 27| 01-09-021 |Kusociriskiego 7 A-5 11 1 54 108 01.12-30.11 108 01.12-30.11 w terminie do 30.11.2026r. 1 1
259 28| 01-09-022 |Kusocinskiego 15 A5 5 3 30 60 01.12-30.11 60 01.12-30.11 w terminie do 30.11.2026r. 2 2
260 29| 01-09-023 |Kusocinskiego 13 A5 5 2 20 40 01.12-30.11 40 01.12-30.11 w terminie do 30.11.2026r. 1 1
261 30| 01-09-024 |Kusocinskiego 17 A5 5 5 50 100 01.12-30.11 100 01.12-30.11 w terminie do 30.11.2026r. 3 3
262 31] 01-09-029 |Wojska Polskiego 9 A-5 5 6 60 120 01.12-30.11 120 01.12-30.11 w terminie do 30.11.2026r. 2 2
263 32| 01-09-030 |Kusociriskiego 6 A-5 5 5 65 126 01.12-30.11 127 01.12-30.11 w terminie do 30.11.2026r. 2 2
264 33| 01-09-047 |Mickiewicza A-5 2 - 18 domkéw 18 01.12-30.11 25 01.12-30.11 w terminie do 30.11.2026r.
265 34| 01-09-048 |Stowackiego A-5 2 - 24 domkéw 24 01.12-30.11 39 01.12-30.11 w terminie do 30.11.2026r.
266 35| 01-09-049 |Wyspianskiego A-5 2 - 24 domkéw 26 01.12-30.11 35 01.12-30.11 w terminie do 30.11.2026r.
267 36| 01-09-050 |Boya - Zelenskiego A-5 2 - 24 domkéw 24 01.12-30.11 39 01.12-30.11 w terminie do 30.11.2026r.
2846 3203 0 0 59 65 6 2 905 3274 6179
268 1 01-08-006 |Koscielec 33 A-3 2 2 6 - - 7 01.12-30.11 do 30.11.2026r.
269 2 | 01-08-007 |Koscielec 11A A-3 2 1 4 - - 5 01.12-30.11 do 30.11.2026r.
270 | 3| 01-01-024 |Ustronie 3-17 A1 - 7 01.12-30.11 do 30.11.2026r. wodomierze w mieszkaniu 15/1 i 15/2, ryczatt mieszkania nr
- - - - 71, 7/2, 912, 9/3, 13/1
271 4 | 01-01-025 |Aleja Ratuszowa 12-16 A-1 - - - - - 5 01.12-30.11 do 30.11.2026r. 2 *w tym 2 wodomierze w ogrodzie
272 5| 01-01-043 |Sienkiewicza 29 A1 B B f - - 2 01.12-30.11 do 30.11.2026r.
273 6 | 01-01-044 |Ustronie 6 A1 B B f - - 6 01.12-30.11 do 30.11.2026r.
274 7 | 01-01-046 |Sienkiewicza 13 A-1 - - - - - 4 01.12-30.11 do 30.11.2026r.
275 8 | 01-01-047 |Sienkiewicza 15 A-1 - - - - - 4 01.12-30.11 do 30.11.2026r.
0 40 0 0 0 0 2 0 42 42
PODSUMOWANIE| 2846 3243 0 0 59 65 8 2905 3316 6 221

X1 ETAP - DATA DEMONTAZU ISTNIEJACYCH | MONTAZU NOWYCH WODOMIERZY WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ Z RADIOWYM SYSTEMEM TRANSMISJI DANYCH




276 1| 01-02-015 [Marulewska 25 A-2 5 5 115 115 01.01-31.12 115 01.12-30.11 w terminie do 31.12.2026r. 2 2 3
277 2 01-02-019 | Jagietty 11 A-2 5 3 45 60 01.01-31.12 60 01.12-30.11 w terminie do 31.12.2026r. 1 1 1
278 3 | 01-06-016 |Wiejska 36, Kruszwica A-3 3 3 18 36 01.01-31.12 36 01.12-30.11 w terminie do 31.12.2026r. 2 2

279 4| 01-06-017 |Wiejska 37, Kruszwica A-3 5 5 50 100 01.01-31.12 100 01.12-30.11 w terminie do 31.12.2026r. 3 3

280 5 | 01-03-011_|Ogrodowa 18, Janikowo A-3 5 3 30 60 01.01-31.12 60 01.12-30.11 w terminie do 31.12.2026r. 1 1 1 1

281 6 01-03-012 _|Ogrodowa 16, Janikowo A-3 5 4 40 40 01.01-31.12 40 01.12-30.11 w terminie do 31.12.2026r. 1 2 2

282 7 | 01-03-014 [Wilkonskiego 10, Janikowo A-3 5 4 40 80 01.01-31.12 80 01.12-30.11 w terminie do 31.12.2026r. 2 2

283 8 01-03-017 _[Wilkonskiego 8, Janikowo A-3 5 3 30 30 01.01-31.12 30 01.12-30.11 w terminie do 31.12.2026r. 2 2

284 9 | 01-07-035 |Szarych Szeregéw 8 A-4 5 3 30 60 01.01-31.12 60 01.12-30.11 w terminie do 31.12.2026r. 1 2

285 10| 01-07-036 [Szarych Szeregow 4 A-4 5 3 30 60 01.01-31.12 60 01.12-30.11 w terminie do 31.12.2026r. 2 2

286 11] 01-07-039 [Szarych Szeregéw 16 A-4 5 5 50 99 01.01-31.12 99 01.12-30.11 w terminie do 31.12.2026r. 1 2 3

287 12| 01-07-040 [Szarych Szeregéw 12 A-4 5 6 60 119 01.01-31.12 119 01.12-30.11 w terminie do 31.12.2026r. 2 2 1
288 13| 01-07-041 [Szarych Szeregéw 14 A-4 5 2 20 40 01.01-31.12 40 01.12-30.11 w terminie do 31.12.2026r. 1 1

289 14| 01-07-042 [Szarych Szeregéw 20 A-4 5 6 65 130 01.01-31.12 130 01.12-30.11 w terminie do 31.12.2026r. 3 3

290 15| 01-07-045 |[Wojska Polskiego 31 A-4 5 4 50 100 01.01-31.12 100 01.12-30.11 w terminie do 31.12.2026r. 1 2 2

291 16| 01-07-053 [Szarych Szeregéw 5 A-4 5 4 45 90 01.01-31.12 90 01.12-30.11 w terminie do 31.12.2026r. 2 2

292 17| 01-07-054 [Szarych Szeregéw 7 A A-4 5 5 55 110 01.01-31.12 110 01.12-30.11 w terminie do 31.12.2026r. 2 3

293 18| 01-07-055 [Szarych Szeregéw 11 A-4 5 2 20 40 01.01-31.12 40 01.12-30.11 w terminie do 31.12.2026r. 1 1

294 19| 01-07-057 [Szarych Szeregéw 9 A A-4 5 2 25 50 01.01-31.12 50 01.12-30.11 w terminie do 31.12.2026r. 1 1

295 20| 01-07-058 |Szarych Szeregéw 19 A-4 5 4 45 90 01.01-31.12 90 01.12-30.11 w terminie do 31.12.2026r. 2 2

296 | 21| 01-07-063 |Kietbasiewicza 4 A4 5 5 55 109 01.01-31.12 109 01.12-30.11 w terminie do 31.12.2026r. 3 3

297 22| 01-07-094 |T.Chesego 11 A-4 5 2 20 40 01.01-31.12 40 01.12-30.11 w terminie do 31.12.2026r. 1 1

298 23| 01-07-095 |T.Chesego 13 A-4 5 3 30 54 01.01-31.12 56 01.12-30.11 w terminie do 31.12.2026r. 8 1 1

299 24| 01-09-001 |Niepodlegtosci 14 A-5 5 8 100 100 01.01-31.12 100 01.12-30.11 w terminie do 31.12.2026r. 4 4

300 25| 01-09-002 |Niepodlegtosci 18 A-5 5 4 50 50 01.01-31.12 50 01.12-30.11 w terminie do 31.12.2026r. 2 2

301 26| 01-09-003 |Krzyminskiego 5 A-5 12 2 70 70 01.01-31.12 70 01.12-30.11 w terminie do 31.12.2026r. 1 1

302 27| 01-09-008 |Wojska Polskiego 8 A-5 5 4 40 80 01.01-31.12 80 01.12-30.11 w terminie do 31.12.2026r. 1 1 1

303 28| 01-09-011 [Niepodlegtosci 22 A-5 12 2 58 116 01.01-31.12 116 01.12-30.11 w terminie do 31.12.2026r. 1 1 1

304 29| 01-09-016 |Wojska Polskiego 1 A-5 8 2 46 89 01.01-31.12 89 01.12-30.11 w terminie do 31.12.2026r. 1 1

305 30| 01-09-031 |Kusociriskiego 8 A-5 5 5 50 99 01.01-31.12 99 01.12-30.11 w terminie do 31.12.2026r. 2 2

306 31| 01-09-051 |Szarych Szeregéw 2 A-5 4 2 141 185 01.01-31.12 185 01.12-30.11 w terminie do 31.12.2026r. 10 7 2 2

307 32| 01-09-083 |Krzyminskiego 14 A-5 5 5 65 65 01.01-31.12 65 01.12-30.11 w terminie do 31.12.2026r. 3 3

PODSUMOWANIE| 2566 2568 21 11 58 61 5 2 645 2 645 5290
XIl ETAP - DATA DEMONTAZU ISTNIEJACYCH | MONTAZU NOWYCH WODOMIERZY WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ Z RADIOWYM SYSTEMEM TRANSMISJI DANYCH

308 1 01-06-006 |Kujawska 14, Kruszwica A-3 5 4 60 110 01.02-31.01 110 01.12-30.11 w terminie do 31.01.2027r. 2 2

309 2| 01-06-007 |Kujawska 16, Kruszwica A-3 5 4 60 108 01.02-31.01 108 01.12-30.11 w terminie do 31.01.2027r. 2 2

310 3 | 01-06-008 [Kujawska 18, Kruszwica A-3 5 4 60 110 01.02-31.01 110 01.12-30.11 w terminie do 31.01.2027r. 2 2

311 4| 01-06-013 |Wiejska 45, Kruszwica A-3 5 4 45 89 01.02-31.01 89 01.12-30.11 w terminie do 31.01.2027r. 2 2

312 5| 01-06-014 [Wiejska 38, Kruszwica A-3 5 3 35 70 01.02-31.01 70 01.12-30.11 w terminie do 31.01.2027r. 2 2

313 6 | 01-06-042 |Wiejska 45A, Kruszwica A-3 1 - 1 - 01.02-31.01 - 01.12-30.11 w terminie do 31.01.2027r. 1

PODSUMOWANIE 487 487 0 1 10 10 0 497 498 995
17 134 21 341 50 | 209 | 367 | 482 84 17 551 | 22 116

39 667




