

PLAN REMONTÓW

ADMINISTRACJI NR 5 OSIEDLA RĄBIN NA 2022 ROK

Lp.	Adres Budynek mieszkalny	Zakres prac
1	Krzymińskiego 5	-
2	Krzymińskiego 9	- kontynuacja wymiany pionów wodno-kanalizacyjnych i poziomu wodnego
3	Krzymińskiego 14	- wymiana poziomu kanalizacji sanitarnej
4	Kleeberga 3	-
5	Kleeberga 8	-
6	Kleeberga 9	- wymiana poziomu kanalizacji sanitarnej i poziomu wodnego
7	Kleeberga 11	- remont balkonów (do wysokości zaplanowanych środków)
8	Kusocińskiego 4	- kontynuacja wymiany pionów wodno-kanalizacyjnych wymiana poziomu wodnego - projekt i wykonanie wyłącznika prądu p-poż
9	Kusocińskiego 6	- opracowanie dokumentacji technicznej wymiany instalacji wodno-kanalizacyjnej i przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej
10	Kusocińskiego 7	- projekt i wykonanie wyłącznika prądu p-poż
11	Kusocińskiego 8	- opracowanie dokumentacji technicznej wymiany instalacji wodno-kanalizacyjnej i przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej
12	Kusocińskiego 13	-
13	Kusocińskiego 15	-
14	Kusocińskiego 17	-
15	Kusocińskiego 19 (1-40)	- rozpoczęcie wymiany pionów wodno-kanalizacyjnych
16	Kusocińskiego 19 (41-84)	-
17	Niepodległości 14	- wymiana poziomu wodnego, rozpoczęcie wymiany pionów wodno-kanalizacyjnych
18	Niepodległości 18	-

19	Niepodległości 22	-
20	Niepodległości 26	-
21	Niepodległości 30	- kontynuacja wymiany pionów wodno-kanalizacyjnych
22	Niepodległości 32	- wymiana poziomu wodnego - projekt i wykonanie wyłącznika prądu p-poż
	Niepodległości 38	-
24	Niepodległości 42	- rozpoczęcie wymiany pionów wodno-kanalizacyjnych, wymiana poziomu wodnego
25	Niepodległości 60	- kontynuacja remontu balkonów, remont wejść (do wysokości zaplanowanych środków)
26	Niepodległości 62	- kontynuacja remontu balkonów (do wysokości zaplanowanych środków)
27	Niepodległości 62A	- kontynuacja remontu balkonów (do wysokości zaplanowanych środków)
28	Niepodległości 64	-
29	Niepodległości 66	- remont pomieszczenia przyłącza wody
30	Niepodległości 72	- remont pomieszczenia przyłącza wody - ogrodzenie i doposażenie placu zabaw
31	Niepodległości 76	- wymiana poziomu wodnego, rozpoczęcie wymiany pionów wodno-kanalizacyjnych - ogrodzenie i doposażenie placu zabaw
32	Niepodległości 78	- kontynuacja wymiany pionów wodno-kanalizacyjnych - ogrodzenie i doposażenie placu zabaw
33	Niepodległości 80	- kontynuacja remontu balkonów (do wysokości zaplanowanych środków)
34	Niepodległości 82	- kontynuacja wymiany pionów wodno-kanalizacyjnych - stacja uzdatniania wody (inwestycja)

35	Niepodległości 84	- wymiana poziomu wodnego
36	Niepodległości 86	- wymiana poziomu wodnego
37	Niepodległości 88	- rozpoczęcie wymiany poziomu wodnego, rozpoczęcie wymiany pionów wodno-kanalizacyjnych
38	Niepodległości 90	- wymiana poziomu wodnego, rozpoczęcie wymiany pionów wodno-kanalizacyjnych
39	Niepodległości 92	-
40	Szarych Szeregów 2	-
41	Wachowiaka 5	- kontynuacja wymiany pionów wodno-kanalizacyjnych
42	Wachowiaka 6	- kontynuacja wymiany pionów wodno-kanalizacyjnych
43	Wachowiaka 7	- wymiana poziomu wodnego, rozpoczęcie wymiany pionów wodno-kanalizacyjnych
44	Wachowiaka 8	- kontynuacja wymiany pionów wodno-kanalizacyjnych
45	Wachowiaka 9	- rozpoczęcie wymiany pionów wodno-kanalizacyjnych, wymiana poziomu wodnego
46	Wachowiaka 9A	-
47	Wachowiaka 10	-
48	Wachowiaka 11A	-
49	Wachowiaka 11	-
50	Wojska Polskiego 1	-
51	Wojska Polskiego 4	- kontynuacja wymiany pionów wodno-kanalizacyjnych, wymiana poziomu wodnego
52	Wojska Polskiego 8	- wymiana poziomu wodnego, rozpoczęcie wymiany pionów wodno-kanalizacyjnych
53	Wojska Polskiego 9	- opracowanie dokumentacji technicznej wymiany instalacji wodno-kanalizacyjnej i przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej - remont chodnika

54	Wojska Polskiego 11	- wymiana poziomu wodnego
55	Słowackiego	-
56	Wyspiańskiego	- remont tarasu nr 33
57	Boya-Żeleńskiego	- roboty różne
58	Mickiewicza	- roboty różne