

HARMONOGRAM MONTAŻU/WYMIANY WODOMIERZY			
LP	Adres	ADM	DATA WYMIANY WSZYSTKICH WODOMIERZY W BUDYNKU CW i ZW
I ETAP - DATA DEMONTAŻU ISTNIEJĄCYCH I MONTAŻU NOWYCH WODOMIERZY WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ Z RADIOWYM SYSTEMEM TRANSMISJI DANYCH			
1	Dworcowa 1, Kruszwica	A-3	w terminie do 28.02.2026r.
2	Dworcowa 3, Kruszwica	A-3	w terminie do 28.02.2026r.
3	Wiejska 39, Kruszwica	A-3	w terminie do 28.02.2026r.
4	Kujawska 8-12, Kruszwica	A-3	w terminie do 28.02.2026r.
5	Dworcowa 5, Kruszwica	A-3	w terminie do 28.02.2026r.
6	Mogileńska 21a - pawilon, Pakość	A-3	w terminie do 28.02.2026r.
7	Dworcowa 1-pawilon, Janikowo	A-3	w terminie do 28.02.2026r.
8	Wojska Polskiego 29	A-4	w terminie do 28.02.2026r.
9	Wojska Polskiego 33/pawilon	A-4	w terminie do 28.02.2026r.
10	Szarych Szeregów 23 B/pawilon	A-4	w terminie do 28.02.2026r.
II ETAP - DATA DEMONTAŻU ISTNIEJĄCYCH I MONTAŻU NOWYCH WODOMIERZY WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ Z RADIOWYM SYSTEMEM TRANSMISJI DANYCH			
11	Mogileńska 39, Pakość	A-3	w terminie do 30.04.2026r.
12	Mogileńska 45, Pakość	A-3	w terminie do 30.04.2026r.
III ETAP - DATA DEMONTAŻU ISTNIEJĄCYCH I MONTAŻU NOWYCH WODOMIERZY WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ Z RADIOWYM SYSTEMEM TRANSMISJI DANYCH			
13	700- lecia 16, Gniewkowo	A-3	w terminie do 31.05.2026r.
14	700- lecia 14, Gniewkowo	A-3	w terminie do 31.05.2026r.
15	700- lecia 12, Gniewkowo	A-3	w terminie do 31.05.2026r.
16	700- lecia 10, Gniewkowo	A-3	w terminie do 31.05.2026r.
17	700-lecia 8, Gniewkowo	A-3	w terminie do 31.05.2026r.
18	700- lecia 6, Gniewkowo	A-3	w terminie do 31.05.2026r.
19	700- lecia 4, Gniewkowo	A-3	w terminie do 31.05.2026r.
20	700-lecia 2, Gniewkowo	A-3	w terminie do 31.05.2026r.
21	700- lecia 20, Gniewkowo	A-3	w terminie do 31.05.2026r.
22	700- lecia 22, Gniewkowo	A-3	w terminie do 31.05.2026r.
23	Dreckiego 1, Gniewkowo	A-3	w terminie do 31.05.2026r.
24	Dreckiego 3, Gniewkowo	A-3	w terminie do 31.05.2026r.
25	Dreckiego 5, Gniewkowo	A-3	w terminie do 31.05.2026r.
26	Dreckiego 7, Gniewkowo	A-3	w terminie do 31.05.2026r.
27	Dreckiego 9, Gniewkowo	A-3	w terminie do 31.05.2026r.
28	Dreckiego 11, Gniewkowo	A-3	w terminie do 31.05.2026r.
29	Dreckiego 15, Gniewkowo	A-3	w terminie do 31.05.2026r.
30	Dreckiego 17, Gniewkowo	A-3	w terminie do 31.05.2026r.
31	700- lecia 18 -pawilon, Gniewkowo	A-3	w terminie do 31.05.2026r.
IV ETAP - DATA DEMONTAŻU ISTNIEJĄCYCH I MONTAŻU NOWYCH WODOMIERZY WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ Z RADIOWYM SYSTEMEM TRANSMISJI DANYCH			
32	Wojska Polskiego 5	A-5	do 30 dni po zakończonym sezonie grzewczym 2025/2026

33	Mickiewicza 27	A-5	do 30 dni po zakończonym sezonie grzewczym 2025/2026
34	Kleeberga 1	A-5	do 30 dni po zakończonym sezonie grzewczym 2025/2026
35	Dreckiego 19, Gniewkowo	A-3	do 30 dni po zakończonym sezonie grzewczym 2025/2026
V ETAP - DATA DEMONTAŻU ISTNIEJĄCYCH I MONTAŻU NOWYCH WODOMIERZY WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ Z RADIOWYM SYSTEMEM TRANSMISJI DANYCH			
36	Tuczno ul.Bydgoska 17	A-3	w terminie do 30.06.2026r.
VI ETAP - DATA DEMONTAŻU ISTNIEJĄCYCH I MONTAŻU NOWYCH WODOMIERZY WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ Z RADIOWYM SYSTEMEM TRANSMISJI DANYCH			
37	Wojska Polskiego 13	A-4	w terminie do 31.07.2026r.
38	Wojska Polskiego 15	A-4	w terminie do 31.07.2026r.
39	Wojska Polskiego 17	A-4	w terminie do 31.07.2026r.
40	Wojska Polskiego 19	A-4	w terminie do 31.07.2026r.
41	Wojska Polskiego 23	A-4	w terminie do 31.07.2026r.
42	Kielbasiewicza 10	A-4	w terminie do 31.07.2026r.
43	L.Błażka 2	A-4	w terminie do 31.07.2026r.
44	L.Błażka 4	A-4	w terminie do 31.07.2026r.
45	Wojska Polskiego 45	A-4	w terminie do 31.07.2026r.
46	E.Plater 3	A-4	w terminie do 31.07.2026r.
47	Kielbasiewicza 12	A-4	w terminie do 31.07.2026r.
48	Wojska Polskiego 49	A-4	w terminie do 31.07.2026r.
49	E.Plater 4	A-4	w terminie do 31.07.2026r.
50	G.Jaworskiej 14	A-4	w terminie do 31.07.2026r.
51	Gruszczyńskiego 2	A-4	w terminie do 31.07.2026r.
52	P.Cymśa 12	A-4	w terminie do 31.07.2026r.
53	Gruszczyńskiego 6	A-4	w terminie do 31.07.2026r.
54	Gruszczyńskiego 8	A-4	w terminie do 31.07.2026r.
55	P.Cymśa 4	A-4	w terminie do 31.07.2026r.
56	G.Jaworskiej 3	A-4	w terminie do 31.07.2026r.
57	P.Cymśa 8	A-4	w terminie do 31.07.2026r.
58	G.Jaworskiej 4	A-4	w terminie do 31.07.2026r.
59	Wojska Polskiego 51	A-4	w terminie do 31.07.2026r.
60	P.Cymśa 3	A-4	w terminie do 31.07.2026r.
61	E.Plater 8	A-4	w terminie do 31.07.2026r.
62	G.Jaworskiej 12	A-4	w terminie do 31.07.2026r.
63	800 lecia Inowrocławia 3	A-4	w terminie do 31.07.2026r.
64	T.Chęsego 4	A-4	w terminie do 31.07.2026r.
65	800 lecia Inowrocławia 16	A-4	w terminie do 31.07.2026r.
66	800 lecia Inowrocławia 14	A-4	w terminie do 31.07.2026r.
67	59 Pułku Piechoty 5	A-4	w terminie do 31.07.2026r.
68	59 Pułku Piechoty 1	A-4	w terminie do 31.07.2026r.
69	Kielbasiewicza 6	A-4	w terminie do 31.07.2026r.
70	Wojska Polskiego 37	A-4	w terminie do 31.07.2026r.
71	Kielbasiewicza 10 IIS	A-4	w terminie do 31.07.2026r.
72	800 lecia Inowrocławia 10	A-4	w terminie do 31.07.2026r.

73	800 lecia Inowroclawia 6	A-4	w terminie do 31.07.2026r.
74	800 lecia Inowroclawia 8	A-4	w terminie do 31.07.2026r.
75	800 lecia Inowroclawia 4	A-4	w terminie do 31.07.2026r.
76	Wojska Polskiego 57	A-4	w terminie do 31.07.2026r.
77	Wojska Polskiego 59	A-4	w terminie do 31.07.2026r.
78	800 Lecia Inowroclawia 5	A-4	w terminie do 31.07.2026r.
VII ETAP - DATA DEMONTAŻU ISTNIEJĄCYCH I MONTAŻU NOWYCH WODOMIERZY WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ Z RADIOWYM SYSTEMEM TRANSMISJI DANYCH			
79	Grabskiego 17	A-1	w terminie do 31.08.2026r.
80	Armii Krajowej 2	A-1	w terminie do 31.08.2026r.
81	Armii Krajowej 4	A-1	w terminie do 31.08.2026r.
82	Konopnickiej 25	A-1	w terminie do 31.08.2026r.
83	Konopnickiej 28	A-1	w terminie do 31.08.2026r.
84	Narutowicza 66	A-1	w terminie do 31.08.2026r.
85	Narutowicza 76	A-1	w terminie do 31.08.2026r.
86	Narutowicza 88	A-1	w terminie do 31.08.2026r.
87	Daszyńskiego 23	A-1	w terminie do 31.08.2026r.
88	Daszyńskiego 25	A-1	w terminie do 31.08.2026r.
89	Daszyńskiego 27	A-1	w terminie do 31.08.2026r.
90	Sikorskiego 27	A-1	w terminie do 31.08.2026r.
91	Sikorskiego 30A	A-1	w terminie do 31.08.2026r.
92	Dworcowa 65	A-1	w terminie do 31.08.2026r.
93	Dubienka 2	A-1	w terminie do 31.08.2026r.
94	Dubienka 3	A-1	w terminie do 31.08.2026r.
95	Dubienka 5	A-1	w terminie do 31.08.2026r.
96	Dubienka 7	A-1	w terminie do 31.08.2026r.
97	Dubienka 9	A-1	w terminie do 31.08.2026r.
98	Dubienka 12	A-1	w terminie do 31.08.2026r.
99	Wawrzynika 20	A-1	w terminie do 31.08.2026r.
100	Wawrzyniaka 24	A-1	w terminie do 31.08.2026r.
101	Kopernika 1	A-1	w terminie do 31.08.2026r.
102	Kopernika 3	A-1	w terminie do 31.08.2026r.
103	Kopernika 5	A-1	w terminie do 31.08.2026r.
104	Okrężna 81	A-1	w terminie do 31.08.2026r.
105	Okrężna 83	A-1	w terminie do 31.08.2026r.
106	Okrężna 82	A-1	w terminie do 31.08.2026r.
107	Okrężna 80	A-1	w terminie do 31.08.2026r.
108	Świętokrzyska 64	A-1	w terminie do 31.08.2026r.
109	Łokietka 9 A	A-2	w terminie do 31.08.2026r.
110	Cegielna 1	A-2	w terminie do 31.08.2026r.
111	Czarnieckiego 15	A-2	w terminie do 31.08.2026r.
112	Czarnieckiego 17	A-2	w terminie do 31.08.2026r.
113	Krzywoustego 23	A-2	w terminie do 31.08.2026r.
114	Dulsk 6A	A-3	w terminie do 31.08.2026r.
115	Janocin 6A	A-3	w terminie do 31.08.2026r.
116	Janocin 7A	A-3	w terminie do 31.08.2026r.
117	Złotniki Kujawskie Parkowa 4	A-3	w terminie do 31.08.2026r.

118	Złotniki Kujawskie Parkowa 3	A-3	w terminie do 31.08.2026r.
119	Ogrodowa 2, Janikowo	A-3	w terminie do 31.08.2026r.
120	Ogrodowa 4, Janikowo	A-3	w terminie do 31.08.2026r.
121	Ogrodowa 6, Janikowo	A-3	w terminie do 31.08.2026r.
122	Ogrodowa 8, Janikowo	A-3	w terminie do 31.08.2026r.
123	Ogrodowa 10, Janikowo	A-3	w terminie do 31.08.2026r.
124	Ogrodowa 12, Janikowo	A-3	w terminie do 31.08.2026r.
125	Wilkońskiego 9, Janikowo	A-3	w terminie do 31.08.2026r.
126	Wilkońskiego 5, Janikowo	A-3	w terminie do 31.08.2026r.
127	Wojska Polskiego 21	A-4	w terminie do 31.08.2026r.
128	Wojska Polskiego 27	A-4	w terminie do 31.08.2026r.

VIII ETAP - DATA DEMONTAŻU ISTNIEJĄCYCH I MONTAŻU NOWYCH WODOMIERZY WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ Z RADIOWYM SYSTEMEM TRANSMISJI DANYCH

129	Wiejska 42, Kruszwica	A-3	w terminie do 30.09.2026r.
130	Wiejska 43, Kruszwica	A-3	w terminie do 30.09.2026r.
131	Wiejska 46, Kruszwica	A-3	w terminie do 30.09.2026r.
132	Wilkońskiego 11, Janikowo	A-3	w terminie do 30.09.2026r.
133	Szarych Szeregów 13	A-4	w terminie do 30.09.2026r.
134	Kleeberga 8	A-5	w terminie do 30.09.2026r.
135	Kleeberga 9	A-5	w terminie do 30.09.2026r.
136	Kleeberga 11	A-5	w terminie do 30.09.2026r.
137	Kleeberga 3	A-5	w terminie do 30.09.2026r.
138	Niepodległości 30	A-5	w terminie do 30.09.2026r.
139	Niepodległości 42	A-5	w terminie do 30.09.2026r.
140	Wachowiaka 11	A-5	w terminie do 30.09.2026r.
141	Kusocińskiego 4	A-5	w terminie do 30.09.2026r.
142	Wojska Polskiego 11	A-5	w terminie do 30.09.2026r.
143	Niepodległości 32	A-5	w terminie do 30.09.2026r.
144	Wachowiaka 7	A-5	w terminie do 30.09.2026r.
145	Niepodległości 60	A-5	w terminie do 30.09.2026r.
146	Niepodległości 66	A-5	w terminie do 30.09.2026r.
147	Niepodległości 62	A-5	w terminie do 30.09.2026r.
148	Niepodległości 62A	A-5	w terminie do 30.09.2026r.
149	Niepodległości 64	A-5	w terminie do 30.09.2026r.
150	Niepodległości 86	A-5	w terminie do 30.09.2026r.
151	Niepodległości 84	A-5	w terminie do 30.09.2026r.
152	Niepodległości 82	A-5	w terminie do 30.09.2026r.
153	Niepodległości 72	A-5	w terminie do 30.09.2026r.
154	Niepodległości 78	A-5	w terminie do 30.09.2026r.
155	Niepodległości 76	A-5	w terminie do 30.09.2026r.
156	Niepodległości 80	A-5	w terminie do 30.09.2026r.
157	Niepodległości 92	A-5	w terminie do 30.09.2026r.
158	Niepodległości 88	A-5	w terminie do 30.09.2026r.
159	Niepodległości 90	A-5	w terminie do 30.09.2026r.
160	Wachowiaka 10	A-5	w terminie do 30.09.2026r.
161	Wachowiaka 9A	A-5	w terminie do 30.09.2026r.
162	Niepodległości 38	A-5	w terminie do 30.09.2026r.

163	Wachowiaka 11A	A-5	w terminie do 30.09.2026r.
164	Kusocińskiego 19S (1-40)	A-5	w terminie do 30.09.2026r.
165	Kusocińskiego 19N (41-84)	A-5	w terminie do 30.09.2026r.
166	Wojska Polskiego 2, pawilon	A-5	w terminie do 30.09.2026r.
IX ETAP - DATA DEMONTAŻU ISTNIEJĄCYCH I MONTAŻU NOWYCH WODOMIERZY WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ Z RADIOWYM SYSTEMEM TRANSMISJI DANYCH			
167	Jacewska 17	A-1	w terminie do 31.10.2026r.
168	Jacewska 23	A-1	w terminie do 31.10.2026r.
169	Chociszewskiego 7	A-1	w terminie do 31.10.2026r.
170	Chociszewskiego 23	A-1	w terminie do 31.10.2026r.
171	Chociszewskiego 35	A-1	w terminie do 31.10.2026r.
172	Skłodowskiej 13	A-1	w terminie do 31.10.2026r.
173	Skłodowskiej 13A	A-1	w terminie do 31.10.2026r.
174	Skłodowskiej 13B	A-1	w terminie do 31.10.2026r.
175	Łokietka 4	A-2	w terminie do 31.10.2026r.
176	Łokietka 6	A-2	w terminie do 31.10.2026r.
177	Łokietka 7	A-2	w terminie do 31.10.2026r.
178	Łokietka 9	A-2	w terminie do 31.10.2026r.
179	Łokietka 10	A-2	w terminie do 31.10.2026r.
180	Łokietka 11	A-2	w terminie do 31.10.2026r.
181	Łokietka 13	A-2	w terminie do 31.10.2026r.
182	Łokietka 14	A-2	w terminie do 31.10.2026r.
183	Łokietka 15	A-2	w terminie do 31.10.2026r.
184	Łokietka 16	A-2	w terminie do 31.10.2026r.
185	Marulewska 13	A-2	w terminie do 31.10.2026r.
186	Marulewska 17	A-2	w terminie do 31.10.2026r.
187	Marulewska 21	A-2	w terminie do 31.10.2026r.
188	Jagielly 7	A-2	w terminie do 31.10.2026r.
189	Cegielna 45	A-2	w terminie do 31.10.2026r.
190	Mieszka I 8	A-2	w terminie do 31.10.2026r.
191	Mieszka I 16	A-2	w terminie do 31.10.2026r.
192	Łokietka 31	A-2	w terminie do 31.10.2026r.
193	Łokietka 33	A-2	w terminie do 31.10.2026r.
194	Łokietka 39	A-2	w terminie do 31.10.2026r.
195	Łokietka 41	A-2	w terminie do 31.10.2026r.
196	Łokietka 37A	A-2	w terminie do 31.10.2026r.
197	Krzywoustego 10	A-2	w terminie do 31.10.2026r.
198	Krzywoustego 14	A-2	w terminie do 31.10.2026r.
199	Krzywoustego 17	A-2	w terminie do 31.10.2026r.
200	Krzywoustego 17A	A-2	w terminie do 31.10.2026r.
201	Krzywoustego 17B	A-2	w terminie do 31.10.2026r.
202	Krzywoustego 33	A-2	w terminie do 31.10.2026r.
203	Krzywoustego 33A	A-2	w terminie do 31.10.2026r.
204	Długa 22A	A-2	w terminie do 31.10.2026r.
205	Długa 44A	A-2	w terminie do 31.10.2026r.
206	Długa 38A	A-2	w terminie do 31.10.2026r.
207	Długa 40A	A-2	w terminie do 31.10.2026r.

208	Długa 40	A-2	w terminie do 31.10.2026r.
209	Długa 32A	A-2	w terminie do 31.10.2026r.
210	Lipowa 53	A-2	w terminie do 31.10.2026r.
211	Lipowa 57	A-2	w terminie do 31.10.2026r.
212	Krzywoustego 40	A-2	w terminie do 31.10.2026r.
213	Mała Rybnicka 15	A-2	w terminie do 31.10.2026r.
214	Łokietka 8	A-2	w terminie do 31.10.2026r.
215	Mogileńska 25, Pakość	A-3	w terminie do 31.10.2026r.
216	Mogileńska 23, Pakość	A-3	w terminie do 31.10.2026r.
217	Mogileńska 37, Pakość	A-3	w terminie do 31.10.2026r.
218	Mogileńska 27, Pakość	A-3	w terminie do 31.10.2026r.
219	Mogileńska 35, Pakość	A-3	w terminie do 31.10.2026r.
220	Mogileńska 41, Pakość	A-3	w terminie do 31.10.2026r.
221	Mogileńska 47, Pakość	A-3	w terminie do 31.10.2026r.
222	Mogileńska 19, Pakość	A-3	w terminie do 31.10.2026r.
223	Mogileńska 21, Pakość	A-3	w terminie do 31.10.2026r.
224	Jezuicka Struga 14	A-3	w terminie do 31.10.2026r.
225	Jezuicka Struga 15	A-3	w terminie do 31.10.2026r.
226	Sportowa 1, Janikowo	A-3	w terminie do 31.10.2026r.
227	Sportowa 3, Janikowo	A-3	w terminie do 31.10.2026r.
228	Sportowa 9, Janikowo	A-3	w terminie do 31.10.2026r.
229	Ogrodowa 20, Janikowo	A-3	w terminie do 31.10.2026r.
230	Dworcowa 13, Janikowo	A-3	w terminie do 31.10.2026r.
231	Kielbasiewicza 11	A-4	w terminie do 31.10.2026r.
X ETAP - DATA DEMONTAŻU ISTNIEJĄCYCH I MONTAŻU NOWYCH WODOMIERZY WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ Z RADIOWYM SYSTEMEM TRANSMISJI DANYCH			
232	Jagiełły 3	A-2	w terminie do 30.11.2026r.
233	Jagiełły 5	A-2	w terminie do 30.11.2026r.
234	Mieszka I 10	A-2	w terminie do 30.11.2026r.
235	Mieszka I 12	A-2	w terminie do 30.11.2026r.
236	Mieszka I 14	A-2	w terminie do 30.11.2026r.
237	Kujawska 3, Kruszwica	A-3	w terminie do 30.11.2026r.
238	Kujawska 5, Kruszwica	A-3	w terminie do 30.11.2026r.
239	Kujawska 7, Kruszwica	A-3	w terminie do 30.11.2026r.
240	Wiejska 41, Kruszwica	A-3	w terminie do 30.11.2026r.
241	Kujawska 35, Kruszwica	A-3	w terminie do 30.11.2026r.
242	Kujawska 29, Kruszwica	A-3	w terminie do 30.11.2026r.
243	Kujawska 33, Kruszwica	A-3	w terminie do 30.11.2026r.
244	Kujawska 31, Kruszwica	A-3	w terminie do 30.11.2026r.
245	Kujawska 19, Kruszwica	A-3	w terminie do 30.11.2026r.
246	Kujawska 21, Kruszwica	A-3	w terminie do 30.11.2026r.
247	Kujawska 17, Kruszwica	A-3	w terminie do 30.11.2026r.
248	Szarych Szeregów 23	A-4	w terminie do 30.11.2026r.
249	Kielbasiewicza 8	A-4	w terminie do 30.11.2026r.
250	Wojska Polskiego 39	A-4	w terminie do 30.11.2026r.
251	Krzywińskiego 9	A-5	w terminie do 30.11.2026r.
252	Wojska Polskiego 4	A-5	w terminie do 30.11.2026r.

253	Niepodległości 26	A-5	w terminie do 30.11.2026r.
254	Wachowiaka 5	A-5	w terminie do 30.11.2026r.
255	Wachowiaka 9	A-5	w terminie do 30.11.2026r.
256	Wachowiaka 6	A-5	w terminie do 30.11.2026r.
257	Wachowiaka 8	A-5	w terminie do 30.11.2026r.
258	Kusocińskiego 7	A-5	w terminie do 30.11.2026r.
259	Kusocińskiego 15	A-5	w terminie do 30.11.2026r.
260	Kusocińskiego 13	A-5	w terminie do 30.11.2026r.
261	Kusocińskiego 17	A-5	w terminie do 30.11.2026r.
262	Wojska Polskiego 9	A-5	w terminie do 30.11.2026r.
263	Kusocińskiego 6	A-5	w terminie do 30.11.2026r.
264	Mickiewicza	A-5	w terminie do 30.11.2026r.
265	Słowackiego	A-5	w terminie do 30.11.2026r.
266	Wyspiańskiego	A-5	w terminie do 30.11.2026r.
267	Boya - Żeleńskiego	A-5	w terminie do 30.11.2026r.
268	Kościelec 33	A-3	do 30.11.2026r.
269	Kościelec 11A	A-3	do 30.11.2026r.
270	Ustronie 3-17	A-1	do 30.11.2026r.
271	Aleja Ratuszowa 12-16	A-1	do 30.11.2026r.
272	Sienkiewicza 29	A-1	do 30.11.2026r.
273	Ustronie 6	A-1	do 30.11.2026r.
274	Sienkiewicza 13	A-1	do 30.11.2026r.
275	Sienkiewicza 15	A-1	do 30.11.2026r.
XI ETAP - DATA DEMONTAŻU ISTNIEJĄCYCH I MONTAŻU NOWYCH WODOMIERZY WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ Z RADIOWYM SYSTEMEM TRANSMISJI DANYCH			
276	Marulewska 25	A-2	w terminie do 31.12.2026r.
277	Jagielly 11	A-2	w terminie do 31.12.2026r.
278	Wiejska 36, Kruszwica	A-3	w terminie do 31.12.2026r.
279	Wiejska 37, Kruszwica	A-3	w terminie do 31.12.2026r.
280	Ogrodowa 18, Janikowo	A-3	w terminie do 31.12.2026r.
281	Ogrodowa 16, Janikowo	A-3	w terminie do 31.12.2026r.
282	Wilkońskiego 10, Janikowo	A-3	w terminie do 31.12.2026r.
283	Wilkońskiego 8, Janikowo	A-3	w terminie do 31.12.2026r.
284	Szarych Szeregów 8	A-4	w terminie do 31.12.2026r.
285	Szarych Szeregów 4	A-4	w terminie do 31.12.2026r.
286	Szarych Szeregów 16	A-4	w terminie do 31.12.2026r.
287	Szarych Szeregów 12	A-4	w terminie do 31.12.2026r.
288	Szarych Szeregów 14	A-4	w terminie do 31.12.2026r.
289	Szarych Szeregów 20	A-4	w terminie do 31.12.2026r.
290	Wojska Polskiego 31	A-4	w terminie do 31.12.2026r.
291	Szarych Szeregów 5	A-4	w terminie do 31.12.2026r.
292	Szarych Szeregów 7 A	A-4	w terminie do 31.12.2026r.
293	Szarych Szeregów 11	A-4	w terminie do 31.12.2026r.
294	Szarych Szeregów 9 A	A-4	w terminie do 31.12.2026r.
295	Szarych Szeregów 19	A-4	w terminie do 31.12.2026r.
296	Kielbasiewicza 4	A-4	w terminie do 31.12.2026r.
297	T.Chęsego 11	A-4	w terminie do 31.12.2026r.

298	T.Chęsego 13	A-4	w terminie do 31.12.2026r.
299	Niepodległości 14	A-5	w terminie do 31.12.2026r.
300	Niepodległości 18	A-5	w terminie do 31.12.2026r.
301	Krzywińskiego 5	A-5	w terminie do 31.12.2026r.
302	Wojska Polskiego 8	A-5	w terminie do 31.12.2026r.
303	Niepodległości 22	A-5	w terminie do 31.12.2026r.
304	Wojska Polskiego 1	A-5	w terminie do 31.12.2026r.
305	Kusocińskiego 8	A-5	w terminie do 31.12.2026r.
306	Szarych Szeregów 2	A-5	w terminie do 31.12.2026r.
307	Krzywińskiego 14	A-5	w terminie do 31.12.2026r.

XII ETAP - DATA DEMONTAŻU ISTNIEJĄCYCH I MONTAŻU NOWYCH WODOMIERZY WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ Z RADIOWYM SYSTEMEM TRANSMISJI DANYCH

308	Kujawska 14, Kruszwica	A-3	w terminie do 31.01.2027r.
309	Kujawska 16, Kruszwica	A-3	w terminie do 31.01.2027r.
310	Kujawska 18, Kruszwica	A-3	w terminie do 31.01.2027r.
311	Wiejska 45, Kruszwica	A-3	w terminie do 31.01.2027r.
312	Wiejska 38, Kruszwica	A-3	w terminie do 31.01.2027r.
313	Wiejska 45A, Kruszwica	A-3	w terminie do 31.01.2027r.