

ADMINISTRACJA NR 2 - OSIEDLE PIASTOWSKIE - HARMONOGRAM MONTAŻU/WYMIANY

Lp.	Adres	ADM	MONTAŻ PODZIELNIKA
2	4	5	12
1	Krzywoustego 10	A-2	01.11-16.11.2026
2	Łokietka 4	A-2	01.11-16.11.2026
3	Łokietka 7	A-2	01.11-16.11.2026
4	Łokietka 9	A-2	01.11-16.11.2026
5	Łokietka 8	A-2	01.11-16.11.2026
6	Łokietka 10	A-2	01.11-16.11.2026
7	Łokietka 11	A-2	01.11-16.11.2026
8	Łokietka 13	A-2	01.11-16.11.2026
9	Łokietka 14	A-2	01.11-16.11.2026
10	Łokietka 15	A-2	01.11-16.11.2026
11	Łokietka 16	A-2	01.11-16.11.2026
12	Marulewska 13	A-2	01.11-16.11.2026
13	Marulewska 17	A-2	01.11-16.11.2026
14	Marulewska 21	A-2	01.11-16.11.2026
15	Jagielly 7	A-2	01.11-16.11.2026
16	Cegielna 45	A-2	01.11-16.11.2026
17	Mieszka I 8	A-2	01.11-16.11.2026
18	Mieszka I 16	A-2	01.11-16.11.2026
19	Łokietka 31	A-2	01.11-16.11.2026
20	Łokietka 33	A-2	01.11-16.11.2026
21	Łokietka 39	A-2	01.11-16.11.2026
22	Łokietka 41	A-2	01.11-16.11.2026
23	Łokietka 37A	A-2	01.11-16.11.2026
24	Krzywoustego 14	A-2	01.11-16.11.2026
25	Krzywoustego 17	A-2	01.11-16.11.2026
26	Krzywoustego 17A	A-2	01.11-16.11.2026
27	Krzywoustego 17B	A-2	01.11-16.11.2026
28	Krzywoustego 33	A-2	01.11-16.11.2026
29	Krzywoustego 33A	A-2	01.11-16.11.2026
30	Długa 22A	A-2	01.11-16.11.2026
31	Długa 44A	A-2	01.11-16.11.2026
32	Długa 38A	A-2	01.11-16.11.2026
33	Długa 40A	A-2	01.11-16.11.2026
34	Długa 40	A-2	01.11-16.11.2026
35	Długa 32A	A-2	01.11-16.11.2026
36	Lipowa 53	A-2	01.11-16.11.2026
37	Lipowa 57	A-2	01.11-16.11.2026
38	Krzywoustego 40	A-2	01.11-16.11.2026
39	Mała Rybnicka 15	A-2	01.11-16.11.2026
40	Jagielly 5	A-2	01.12-10.12.2027
41	Mieszka I 10	A-2	01.12-10.12.2027
42	Mieszka I 12	A-2	01.12-10.12.2027
43	Jagielly 3	A-2	01.12-10.12.2027
44	Mieszka I 14	A-2	01.12-10.12.2027
45	Jagielly 11	A-2	01.01-10.01.2027
46	Marulewska 25	A-2	01.01-10.01.2027